

PLAN

RZECZOWO-FINANSOWY ROBÓT REMONTOWYCH – KONSERWACYJNYCH SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA ROK 2018

OSIEDLE MICHAŁKOWICE

<i>Lp.</i>	<i>LOKALIZACJA ROBÓT</i>	<i>ZAKRES ROBÓT</i>	<i>ILOŚĆ</i>	<i>TERMIN WYKONANIA</i>	<i>UWAGI</i>
I	ROBOTY DEKARSKIE				
1	Całe Osiedle	Roboty awaryjne	Wg potrzeb	Cały rok	
II	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE				
1.	Stawowa 7	Remont balkonów	10 szt	III kw.	
2	Sikorskiego 4	j.w.	10 szt.	IIIkw.	
3	Sikorskiego 2	Budowa śmietnika	1 szt.	II kw.	
4	Sikorskiego 4	j.w.	1 szt.	II kw.	
5	Pocztowa 14	j.w.	1 szt.	II kw.	
6	E. Plater 21	j.w.	1 szt.	II kw.	
III	ROBOTY MALARSKIE				
1.	Sikorskiego 1	Malowanie klatek i modernizacja parterów	3 kl.	I kw.	
2.	Stawowa 5	j.w.	1 kl.	II kw.	
3.	Stawowa 6	j.w.	1 kl.	II kw.	
4	Stawowa 7	j.w.	1 kl.	II kw.	
5	Stawowa 11	j.w.	1 kl.	II kw.	
6	Stawowa 11a	j.w.	1 kl.	I kw.	
IV	ROBOTY STOLARSKIE				
1	Całe Osiedle	Zwrot za wymianę okien PCV	30 szt.	Cały rok	
V	ROBOTY ŚLUSARSKIE				
VI	ROBOTY ELEKTRYCZNE				

<i>Lp.</i>	<i>LOKALIZACJA ROBÓT</i>	<i>ZAKRES ROBÓT</i>	<i>ILOŚĆ</i>	<i>TERMIN WYKONANIA</i>	<i>UWAGI</i>
1	Przyjaźni	Montaż monitoringu osiedlowego	1 kpl.	IV kw.	
VII	DŹWIGI-REMONTY				
VIII	ROBOTY INSTALACYJNE				
1.	Sikorskiego 2,4	Wymiana podzielników kosztów c.o.	467 szt.	I-IV kw.	
2.	Wyzwolenia 6,8,10	j.w.	821 szt.	I-IV kw.	
3.	E. Plater 21	j.w.	99 szt.	I-IV kw.	
4.	Stawowa 5,6,7,11,11a	j.w.	441 szt.	I-IV kw.	
5	Całe osiedle	Usuwanie nieszczelności gazu po przeglądach	Wg potrzeb	I-IV kw.	
IX	ROBOTY INŻYNIERYJNE				
1	Sikorskiego 2	Utwardzenie terenu wokół śmietnika	20 m2	II kw.	
2	Sikorskiego 4	j.w.	20 m2	II kw.	
3	Pocztowa 14	j.w.	15 m2	II kw.	
4	E. Plater 21	j.w.	20 m2	II kw.	
5	Przyjaźni 18-22	Budowa drogi pożarowej	1020 m2	II-III kw.	
6	Przyjaźni 18-22	Wymiana oświetlenia ulicznego	7 szt.	II-III kw.	
X	DOMOFONY-REMONTY				
1	Stawowa 5	j.w.	1 kl.	I kw.	
2	Stawowa 6	j.w.	1 kl.	I kw.	
3	Stawowa 7	j.w.	1 kl.	I kw.	
4	Stawowa 11	j.w.	1 kl.	I kw.	
5	Stawowa 11a	j.w.	1 kl.	I kw.	

Zatwierdzono Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 48/2017
z dnia 04.12.2017 r.