

PLAN

RZECZOWO-FINANSOWY ROBÓT REMONTOWYCH – KONSERWACYJNYCH NA ROK 2020.

OSIEDLE MICHAŁKOWICE

<i>Lp.</i>	<i>LOKALIZACJA ROBÓT</i>	<i>ZAKRES ROBÓT</i>	<i>ILOŚĆ</i>	<i>TERMIN WYKONANIA</i>	<i>UWAGI</i>
I	ROBOTY DEKARSKIE				
1	Przyjaźni 18, 18a, 18b	Remont kapitalny poszycia dachowego	3 kl.	II-III kw.	
2	Przyjaźni 36 A	Remont kapitalny poszycia dachowego i remont kominów	1 kl.	II-III kw.	
3	Przyjaźni 40 B	Remont koryta dachowego	1 kl.	II-III kw.	
4	Przyjaźni 42 B	Remont kapitalny poszycia dachowego	1 kl.	II-III kw.	
5	Przyjaźni 44	Remont częściowy poszycia dachowego	1 kl.	II-III kw.	
6	Przyjaźni 50 A	Remont kapitalny poszycia dachowego	1 kl.	II-III kw.	
7	Kościelna 36 C	Remont częściowy poszycia dachowego	1 kl.	II-III kw.	
8	Wyzwolenia 8 C	Remont częściowy poszycia dachowego	1 kl.	II-III kw.	
9	Sikorskiego 1	Remont kapitalny poszycia dachowego i remont kominów	3 kl.	II-III kw.	
10	Andersa 8	Wykonanie okapu i pasa przyrynnowego	2 kl.	II-III kw.	
11	Pocztowa 9, 13, 18	Wymiana rynien	3 kl.	II-III kw.	
II	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE				
1	Wyzwolenia 8, 10	Remont tynków przyziemia	2 kl.	II kw.	
2	Wyzwolenia 8	Montaż krat i drzwi na ostatnim piętrze	6 szt.	I kw.	
3	Stawowa 7	Remont balkonów	15 szt.	II-III kw.	

<i>Lp.</i>	<i>LOKALIZACJA ROBÓT</i>	<i>ZAKRES ROBÓT</i>	<i>ILOŚĆ</i>	<i>TERMIN WYKONANIA</i>	<i>UWAGI</i>
4	Stawowa 11 A	Remont balkonów	15 szt.	II-III kw.	
5	Sikorskiego 4	Remont balkonów i wykonanie wylewki z izolacją	7 szt.	III kw.	
III	ROBOTY MALARSKIE				
1.	Przyjaźni 40 A BC	Malowanie klatek i remont parterów	3 kl.	I-II kw.	
2.	Przyjaźni 42	j.w.	1 kl.	I-II kw.	
IV	ROBOTY STOLARSKIE				
1	Całe osiedle	Zwrot za wymianę okien PVC	10 szt.	I-IV kw.	
V	ROBOTY ŚLUSARSKIE				
1	Przyjaźni 40 ABC	Wymiana drzwi wejściowych do budynku	3 szt.	I-II kw.	
VI	ROBOTY ELEKTRYCZNE				
VII	DŹWIGI-REMONTY				
VIII	ROBOTY INSTALACYJNE				
1	Całe osiedle	Wymiana wentylatorów	Wg potrzeb	I-IV kw.	
2	Całe osiedle	Remont instalacji odgromowej	Wg potrzeb	II-III kw.	
IX	ZALECENIA PPOŻ				
X	ROBOTY INŻYNIERYJNE				
1	Całe osiedle	Naprawa nawierzchni dróg	Wg potrzeb	II-III kw.	
2	Wyzwolenia 10	Budowa śmietnika	1 szt.	II kw.	
3	Wyzwolenia 10	Budowa drogi dojazdowej	30 m2	II kw.	
XI	DOMOFONY-REMONTY				
1	Wyzwolenia 8, 10	Remont instalacji domofonowej – wymiana kaset	5 kl.	I kw.	

<i>Lp.</i>	<i>LOKALIZACJA ROBÓT</i>	<i>ZAKRES ROBÓT</i>	<i>ILOŚĆ</i>	<i>TERMIN WYKONANIA</i>	<i>UWAGI</i>
2	Przyjaźni 40 AB	j.w.	2 kl.	I kw.	
XII	ZIELEŃ+MAŁA ARCHITEKTURA				
XIII	REZERWA				

Siemianowice Śl. 13.11.2019 r.