

## PLAN REMONTÓW 2021

### BAŃGÓW

Lp.	LOKALIZACJA ROBÓT	ZAKRES ROBÓT	ILOŚĆ	UWAGI
<b>I</b>	<b>ROBOTY DEKARSKIE</b>			
1	Reymonta 4, Szymanowskiego 1,	Całkowita wymiana pokrycia dachów	300 m <sup>2</sup>	
<b>II</b>	<b>ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE</b>			
1	Reymonta 42,48, Skłodowskiej 3,5,9,11.	Remont balkonów	16 szt	
2	Reymonta 42-44	Montaż koryt kablowych poziomych na kl. schodowych	2 kl	
3	Reymonta 32, 36, 52	Naprawa schodów do budynku	3 wejścia	
4	Reymonta 2,6,8,10	Zamknięcie otworów pod atrapami od str wejść	4 bud	
5	Reymonta 36	Wyburzenie starego śmietnika, wykonanie nowego wraz z uporządkowaniem terenu przyległego	1 szt	
<b>III</b>	<b>ROBOTY MALARSKIE</b>			
1	Reymonta 42-44	Malowanie klatek schodowych	2 kl	
<b>IV</b>	<b>ROBOTY STOLARSKIE</b>			
1	Skłodowskiej 17-23,	wymiana okien w piwnicach	24 szt.	
2	Skłodowskiej 61-89	wymiana okien w piwnicach	110 szt.	
3	Reymonta 22,42,52 Skłodowskiej 7,14	Zwrot za wymianę stolarki okiennej	24 szt.	
4	Skłodowskiej 65,73	Zwrot za wymianę stolarki okiennej	14 szt.	
<b>V</b>	<b>ROBOTY ŚLUSARSKIE</b>			
<b>VI</b>	<b>ROBOTY ELEKTRYCZNE</b>			
1	Rejon Reymonta 2 - 36	Wymiana kabli i 10 słupów oświetlenia zewnętrznego		
<b>VII</b>	<b>DŹWIGI – REMONTY</b>			
<b>VIII</b>	<b>ROBOTY INSTALACYJNE</b>			
1	Skłodowskiej 1-59	Legalizacja wodomierzy	566 szt.	
2	Skłodowskiej 25 - 33	wym poz zw,ccw I cyrkulacji	4 kl	
<b>IX</b>	<b>ROBOTY INŻYNIERYJNE</b>			
1	Reymonta 2-10	Poszerzenie drogi	196 m <sup>2</sup>	
2	Skłodowskiej 87a-89,85	Remont chodników	97 m <sup>2</sup>	
<b>X</b>	<b>DOMOFONY – REMONTY</b>			