

PLAN**RZECZOWO-FINANSOWY ROBÓT REMONTOWYCH – KONSERWACYJNYCH NA ROK 2020.****OSIEDLE BAŃGÓW**

<i>Lp.</i>	<i>LOKALIZACJA ROBÓT</i>	<i>ZAKRES ROBÓT</i>	<i>IŁOŚĆ</i>	<i>TERMIN WYKONANIA</i>	<i>UWAGI</i>
I	ROBOTY DEKARSKIE				
1	Całe osiedle	Remont częściowy poszycia dachowego	270 m2	I-IV kw.	
II	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE				
1	Całe osiedle	Remont balkonów	7 szt.	II-III kw.	
2	Reymonta 38-40	Wykonanie wspólnych koryt teletechnicznych	2 kl.	I-III kw.	
3	Reymonta 46	Naprawa schodów wejściowych do budynku	1 kl.	I-III kw.	
III	ROBOTY MALARSKIE				
1.	Reymonta 38-40	Malowanie klatek schodowych i piwnic	2 kl.	I-IV kw.	
IV	ROBOTY STOLARSKIE				
1	Skłodowskiej 35-59	Wymiana okien w piwnicach	69 szt.	I-IV kw.	
2	Całe osiedle	Zwrot za wymianę okien PVC	80 szt.	I-IV kw.	
V	ROBOTY ŚLUSARSKIE				
1	Całe osiedle	Montaż zadaszeń balkonowych na ostatnich kondygnacjach	2 szt.	I-IV kw.	
VI	ROBOTY ELEKTRYCZNE				
1	Reymonta 50-56, Skłodowskiej 61-89, Szymanowskiego 4-14	Remont instalacji odgromowej	28 segm.	II-III kw.	
2	Skłodowskiej 1 – Reymonta 2	Wymiana słupów oświetlenia zewnętrznego	6 szt.	II-III kw.	

<i>Lp.</i>	<i>LOKALIZACJA ROBÓT</i>	<i>ZAKRES ROBÓT</i>	<i>ILOŚĆ</i>	<i>TERMIN WYKONANIA</i>	<i>UWAGI</i>
VII	DŹWIGI-REMONTY				
VIII	ROBOTY INSTALACYJNE				
1	Całe osiedle	Montaż nasad kominowych	1 szt.	I-IV kw.	
2	Całe osiedle	Usuwanie nieszczelności na instalacji gazowej	Wg zgłoszeń	I-IV kw.	
3	Skłodowskiej 1-5	Wymiana wodomierzy	90 szt.	I-IV kw.	
4	Skłodowskiej 69a-75	Wymiana poziomów zimnej i ciepłej wody	6 kl.	I-IV kw.	
IX	ZALECENIA PPOŻ				
X	ROBOTY INŻYNIERYJNE				
1	Całe osiedle	Naprawa nawierzchni dróg	30 m2	II-III kw.	
XI	DOMOFONY-REMONTY				
1	Całość osiedla	Wymiana kaset domofonowych	Wg potrzeb	I-IV kw.	
XII	ZIELEŃ+MAŁA ARCHITEKTURA				
1	Skłodowskiej 1, 77, Reymonta 14	Wymiana lub naprawa urządzeń zabawowych	Wg potrzeb	II-III kw.	
2	Całe osiedle	Nasadzenia drzew i krzewów	Wg potrzeb	II-IV kw.	

Siemianowice Śl. 13.11.2019 r.