

PLAN ROBÓT DOCIEPLENIOWYCH NA LATA 2027-2030

L.P.	LOKALIZACJA	ZAKRES ROBÓT
2027		
1	Wróblewskiego 69	część ściany zachodniej
2	Wróblewskiego 71	część ściany zachodniej
3	Wróbla 6	całość budynku
2028		
1	Wróblewskiego 73	część ściany zachodniej
2	Korfantego 9	ściany szczytowe
3	Wróblewskiego 2-4	całość budynku
2029		
1	Korfantego 4	ściany szczytowe
2	Wróblewskiego 6-8	całość budynku
2030		
1	Korfantego 14	ściany szczytowe
2	Niepodległości 22-24	całość budynku